

MARCHE N° 2019072

Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot – Lots structurants

Lot n°4 Structure bâtiment pont (acier/béton)

Solution variante

Avenant n° 1

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, SAS Entreprise BONNET, 38 rue de Fontenay – BP 20015, 79160 COULONGES SUR L'AUTIZE, SIRET 390 409 506 000 16 (mandataire, en groupement avec SAS DL ATLANTIQUE) représenté par :

(Qualité, nom, fonction) :

.....

d'autre part,

Vu :

- le marché n° 2019072 relatif à la requalification et la mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot – Lot n°4 Structure bâtiment pont (acier/béton) signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et SAS Entreprise BONNET (mandataire, en groupement avec SAS DL ATLANTIQUE) et notifié le 28/03/2019 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis en annexe.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est modifié comme suit :

	Montant initial du marché HT	Montant de l'avenant n°1	Montant du marché après avenant n°1
Montant total HT	870 832, 61 €	450,00 €	871 282,61 €
TVA 20%	174 166, 52 €	90,00 €	174 256,52 €
Montant total TTC	1 044 999, 13 €	540,00 €	1 045 539,13 €

ARTICLE 4 - ANNEXES

Le présent avenant comporte l'annexe ci-dessous :

- Devis n°00000079 en date du 30 septembre 2020.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
Le titulaire

A Niort, le,
Le représentant légal de la CAN